

		BAŞLAMA	BITİŞ
	MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI	15.08.2006	16.04.2007
Adımlar	Birinci Adım :Maliye Bakanlığı Mevcut Durum Modeli	15.08.2006	21.11.2006
1	MB SG Kurulu'nun oluşturulması	15.08.2006	21.08.2006
2	MB SP Yönlendirme Komitesinin Oluşturulması	15.08.2006	21.08.2006
3	MB SP Çalışma Gruplarının oluşturulması	15.08.2006	21.08.2006
4	MB Stratejik Planlama Temel Bilgilendirme Belgesi v0.1 (MB SP Klavuzu v 0.1)	15.08.2006	22.08.2006
5	Stratejik Planlama Çalışma Başlangıç Toplantısı	25.08.2006	25.08.2006
6	Eğitim ihtiyacı analizi	25.08.2006	01.09.2006
7	Danışmanlık ihtiyacı analizi	25.08.2006	01.09.2006
8	Veri ihtiyacı analizi	25.08.2006	15.09.2006
9	Mali kaynak ihtiyacı analizi	25.08.2006	01.09.2006
10	Hazırlık Programı	15.09.2006	15.09.2006
11	Literatür çalışması	25.08.2006	15.09.2006
12	Kavramlar klavuzu v1.0	25.08.2006	15.09.2006
13	İlk Eğitimler - Stratejik Yönetim ve Süreç Yönetimi; MB SP YK (13 kişi) ve ÇG (12 kişi) ve MB SGB Proje Ekipleri (19 kişi) yöntem ve süreç hakkında bilgilendirme	11.09.2006	14.09.2006
14	MB Altçalışma grupları (30 kişi) Süreç Modelleme Eğitimi	26.09.2006	28.09.2006
15	MB orta ve üst düzey yönetim için farkındalık eğitimi (150 kişi; paralel 2 grup)	18.09.2006	19.09.2006

	Üçüncü Adım: Maliye Bakanlığı Stratejik Planı	04.11.2006	16.04.2007
1	MB SGK ile Stratejik Yönetime ilişkin temel kavramların paylaşılması, MB misyon ve vizyonunun gözden geçirilmesi, taslak stratejik amaçların belirlenmesi	04.11.2006	05.11.2006
2	MB'nın stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi	06.11.2006	08.12.2006
3	Maliye Bakanlığı Stratejik Planının Hazırlanması	08.12.2006	16.04.2007
4	MB'nın stratejik amaç ve hedeflerinin, faaliyet alanları ve birimlerle ilgisinin kurulması	08.12.2006	22.12.2006
5	Belirlenmiş olan amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejilerin önerilmesi ve önceliklendirilmesi	22.12.2006	19.01.2007
6	Hedeflere ulaştıracak faaliyet ve projelerin belirlenmesi	19.01.2007	16.02.2007
7	MB'nın performans ölçülerinin ve son 5 yıllık değerlerinin tespiti	19.01.2007	16.02.2007
8	MB'nin performans ölçülerine ilişkin hedef değerlerinin belirlenmesi	19.01.2007	16.02.2007
9	Stratejilerin 5 yıllık tahmini uygulama maliyetinin belirlenmesi	16.02.2007	16.03.2007
10	MB taslak SP'nin son şeklinin verilmesi	16.03.2007	23.03.2007
11	MB Taslak Stratejik Planı	23.03.2007	23.03.2007
12	MB Taslak SP Duyurulması ve Gözden geçirilmesi	23.03.2007	06.04.2007
13	MB SP onaylanması	06.04.2007	06.04.2007
14	MB SP basımı	06.04.2007	13.04.2007
15	MB Basın Toplantısı	16.04.2007	16.04.2007